



## ПЛАН

реализации пилотного проекта по апробации новых технологий и принципов организации школьного питания

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
<b>I этап – подготовительный (01.05.2022-31.08.2023)</b>			
1	Проведение совещания с руководителями учреждений образования, работниками ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» о целях и задачах пилотного проекта.	До 01.06.2023	Начальник отдела по образованию Здрок Н.В.
2	Проведение совещания с педагогическим составом и работниками пищеблоков о целях и задачах пилотного проекта.	До 01.07.2023	Руководители учреждений образования
3	Проведение заседания попечительского совета учреждений образования о целях и задачах пилотного проекта.	До 20.08.2023	Руководители учреждений образования
4	Разработка планов реализации пилотного проекта по апробации новых технологий и принципов организации школьного питания в учреждениях образования.	До 20.06.2023	Руководители учреждений образования
5	Проведение анкетирования родителей (законных представителей), учащихся на предмет качества приготовления пищи, вкусовых предпочтений учащихся, культуры обслуживания, эстетики при предоставлении питания.	Май 2023 года	Заместитель начальника отдела по образованию Волосюк Н.Н., руководители учреждений образования

6	Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей (законных представителей).	Май 2023 года	Заместитель начальника отдела по образованию Волосюк Н.Н., ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И.
7	Разработка технологических карт на новые (фирменные) блюда и изделия с учётом вкусовых предпочтений учащихся, согласование технологических карт в ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».	До 10.07.2023	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И.
8	Разработка дневных и примерных двухнедельных рационов питания с учётом детской диетологии, санитарно-эпидемиологических требований.  Проведение гигиенической оценки примерных двухнедельных рационов питания в ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».	До 10.08.2023  До 30.08.2023	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И.
9	Составление списка продуктов, необходимых для реализации пилотного проекта по питанию.	До 10.07.2023	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И.
10	Проведение обследования технологического оборудования пищеблоков, при необходимости – проведение ремонта.	Июль 2023 года	Управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Волуевич Э.Т.
11	Закупка технологического оборудования, посуды, инвентаря, необходимого для реализации пилотного проекта по питанию.	Июль-август 2023 года	Начальник отдела по образованию Здрок Н.В., управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Волуевич Э.Т.
12	Разработка новых графиков приёмов пищи в зависимости от режима работы и сменности учреждения образования.	До 20.08.2023	Руководители учреждений образования
13	Организация информационно-разъяснительной	01.07.2023-01.09.2023	Руководители учреждений образования

	работы с учащимися, их родителями (законными представителями) о реализации пилотного проекта по питанию.		
14	Организация обучения поваров учреждений образования.	До 30.08.2023	Начальник отдела по образованию Здрок Н.В.
<b>II этап – реализация пилотного проекта</b>			
15	Апробация согласованных примерных двухнедельных рационов питания, проведение дегустации новых (фирменных) блюд в учреждения образования, мастер-классов по приготовлению блюд с участием учащихся.	С 01.09.2023	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И., руководители учреждений образования
16	Анализ количества отходов после приёма пищи учащимися.	Ежедневно с 01.09.2023	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И., руководители учреждений образования
17	Взаимодействие с учащимися, родителями (законными представителями) в процессе реализации пилотного проекта (проведение анкетирования, пропаганда ЗОЖ и т.д.).	В период реализации пилотного проекта	Руководители учреждений образования
18	Взаимодействие со средствами массовой информации о ходе реализации пилотного проекта.	В период реализации пилотного	Заместитель начальника отдела по образованию Волосюк Н.Н., руководители учреждений образования
19	Проведение при необходимости коррекции примерных двухнедельных рационов питания.	При необходимости	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И.
<b>III этап – совершенствование работы по внедрению пилотного проекта</b>			
20	Промежуточный анализ результатов реализации пилотного проекта.	Последняя неделя месяца в период реализации пилотного проекта	Заместитель начальника отдела по образованию Волосюк Н.Н.
21	Корректировка при необходимости принятых	При необходимости	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения

	подходов по применению приёмов пищи.		деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.П., руководители учреждений образования
<b>IV этап – анализ реализации пилотного проекта, выводы</b>			
22	Проведение круглого стола по итогам реализации пилотного проекта.	После окончания пилотного проекта	Начальник отдела по образованию Здрок Н.В.
23	Презентация итогов пилотного проекта.	После окончания пилотного проекта	Заместитель начальника отдела по образованию Волосюк Н.Н., руководители учреждений образования