



**КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕР,**  
 направленная на пропаганду здорового  
 питания и формирование правильного  
 пищевого поведения учащихся

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
<b>I этап – подготовительный (01.05.2022-31.08.2023)</b>			
1	Участие в совещании с начальником отдела по образованию, работниками ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» о целях и задачах пилотного прсекта.	До 01.06.2023	Директор
2	Проведение совещания с педагогическим составом и работниками пищеблока о целях и задачах пилотного прсекта.	До 01.07.2023	Директор
3	Проведение заседания попечительского совета учреждения образования о целях и задачах пилотного проекта.	До 20.08.2023	Директор
4	Разработка плана реализации пилотного проекта по апробации новых технологий и принципов организации школьного питания в учреждении	До 20.06.2023	Директор
5	Проведение анкетирования родителей (законных представителей), учащихся на предмет качества приготовления пищи, вкусовых предпочтений учащихся, культуры обслуживания, эстетики при предоставлении питания.	Май 2023 года	Заместитель директора по воспитательной работе Стречко И.Н., классные руководители
6	Анализ результатов анкетирования учащихся,	Май 2023 года	Администрация, шеф-повар Дичко А.И.

	родителей (законных представителей).			
7	Разработка технологических карт на новые (фирменные) блюда и изделия с учётом вкусовых предпочтений учащихся, согласование технологических карт в ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».	До 10.07.2023	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И., шеф-повар Дичко А.И.	
8	Разработка дневных и примерных двухнедельных рационов питания с учётом детской диеты, санитарно-эпидемиологических требований.	До 10.08.2023	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И., шеф-повар Дичко А.И.	
	Проведение гигиенической оценки примерных двухнедельных рационов питания в ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».	До 30.08.2023		
9	Составление списка продуктов, необходимых для реализации пилотного проекта по питанию.	До 10.07.2023	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И., шеф-повар Дичко А.И.	
10	Проведение текущего ремонта пищеблока.	Июль 2023 года	Заместитель директора по хозяйственной работе Домашевич В.А.	
11	Закупка технологического оборудования, посуды, инвентаря, необходимого для реализации пилотного проекта по питанию.	Июль-август 2023 года	Начальник отдела по образованию Здрок Н.В., управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Волуевич Э.Т.	
12	Разработка новых графиков приёмов пищи в соответствии с режимом работы учреждения.	До 20.08.2023	Директор	
13	Организация информационно-разъяснительной работы с учащимися, их родителями (законными представителями) о реализации пилотного проекта по питанию.	01.07.2023-01.09.2023	Администрация учреждения, классные руководители	
14	Организация обучения поваров учреждений образования.	До 30.08.2023	Начальник отдела по образованию Здрок Н.В.	
<b>II этап – реализация пилотного проекта</b>				
15	Апробация согласованных примерных двухнедельных рационов питания, проведение	С 01.09.2023	Шеф-повар Дичко А.И.	

	дегустации новых (фирменных) блюд в учреждении образования, мастер-классов по приготовлению блюд с участием учащихся.			
16	Анализ количества отходов после приёма пищи учащимися.	Ежедневно с 01.09.2023	Директор, шеф-повар Дичко А.И.	
17	Взаимодействие с учащимися, родителями (законными представителями) в процессе реализации пилотного проекта (проведение анкетирования по вопросам качества предоставляемого питания).	В период реализации пилотного проекта	Заместитель директора по ВР Подгайская В.Ю., заместитель директора по УР Малышко О.Г., классные руководители	
18	Проведение работы по повышению уровня информированности учащихся в области здорового питания (тематические часы, уроки и дни здоровья, конкурсы, викторины, выставки рисунков, плакатов и др.)	В период реализации пилотного проекта	Заместитель директора по ВР Подгайская В.Ю., заместитель директора по УР Малышко О.Г., классные руководители	
19	Взаимодействие со средствами массовой информации о ходе реализации пилотного проекта.	В период реализации пилотного проекта	Заместитель директора по УР Малышко О.Г., классные руководители	
20	Проведение при необходимости корректировки примерных двухнедельных рационов питания.	При необходимости	Инженер-технолог ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» Малышко Т.И., шеф-повар Дичко А.И.	
<b>III этап – совершенствование работы по внедрению пилотного проекта</b>				
21	Промежуточный анализ результатов реализации пилотного проекта.	Последняя неделя месяца в период реализации пилотного проекта	Заместитель директора по УР Малышко О.Г.	
22	Корректировка при необходимости принятых подходов по применению приёмов пищи.	При необходимости	Администрация учреждения	
<b>IV этап – анализ реализации пилотного проекта, выводы</b>				
23	Проведение круглого стола по итогам реализации пилотного проекта.	После окончания пилотного проекта	Администрация, классные руководители, родители обучающихся	
24	Презентация итогов пилотного проекта.	После окончания пилотного проекта	Администрация, классные руководители	