

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
учреждения образования

«Средняя школа № 45 г.Гомеля»

_____ К.С.Киржанов

« ___ » _____ 2020г.

Календарный план реализации инновационного проекта
«Внедрение модели системной, индивидуально ориентированной
коррекционно-педагогической работы с учащимися с особенностями
психофизического развития при трудностях овладения ими процессом
чтения»
на 2020/2021 учебный год

№	Содержание работы	Сроки	Ответственные	Форма оформления результатов работы
1	Инструктивно-методическое совещание «Итоги внедрения модели системной, индивидуально ориентированной коррекционно-педагогической работы с учащимися с трудностями в обучении при трудностях овладения ими процессом чтения в 2019/2020 учебном году» Распределение функциональных обязанностей участников инновационной деятельности.	Август, 2020	Заместитель директора по учебной работе	Приказ об инновационной деятельности и о распределении функциональных обязанностей
2	Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантом проекта. Составление планов по самообразованию участниками инновационного проекта.	Август, 2020	Руководитель проекта	Календарный план, рекомендации консультанта по организации педагогического исследования, планы по самообразованию

№	Содержание работы	Сроки	Ответственные	Форма оформления результатов работы
3	Заседание педсовета «Основные направления работы школы на 2020/2021 учебный год. Реализация инновационного проекта»	Август, 2020	Руководитель проекта	Выписка из протокола педсовета
4	Проведение родительских собраний с целью информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году.	Сентябрь, 2020	Классные руководители	Протоколы собраний
5	Диагностика готовности и мотивации учителей к инновационной деятельности.	Сентябрь – октябрь 2020	Педагог-психолог	Отчет
6	Диагностика и анализ состояния сформированности процесса чтения у учащихся I ступени обучения – участников проекта.	Сентябрь – октябрь 2020	Учитель, учитель-дефектолог	Индивидуальные программы коррекционно-педагогической помощи
7	Корректировка индивидуальных коррекционных программ для работы с учащимися, испытывающими трудности в овладении процессом чтения	Сентябрь, 2020	Участники инновационного проекта	Индивидуальные программы
8	Собеседование с участниками инновационного проекта и корректирование дальнейшей работы участников инновационной деятельности	ежемесячно	Заместитель директора по учебной работе	Справочно-информационный материал
9	Диагностика уровня здоровья учащихся	Сентябрь, 2020	Медработник школы	Листы здоровья
10	Ведение педагогических дневников участниками проекта	Постоянно	Участники инновационной деятельности	Дневники инновационной деятельности
11	Организация постоянно действующего семинара по вопросам инновационной деятельности в рамках методических формирований учителей начальных классов, учителей дефектологов.	Сентябрь 2020, в течение учебного года	Заместитель директора по учебной работе, руководители МФ	Протокол и материалы заседаний МФ

№	Содержание работы	Сроки	Ответственные	Форма оформления результатов работы
12	Проведение учебных и коррекционных занятий. Внедрение методик «Избавимся от двоек», «Гимнастика мозга».	Октябрь 2020 – апрель 2021	Участники инновационного проекта	Конспекты занятий
13	Мониторинг сформированности навыка чтения учащихся.	1 раз в четверть	Учителя начальных классов, учителя-дефектологи	Отчет
14	Организация постоянно действующего семинара «Психологическая культура педагога инновационной школы»	Сентябрь 2020 – апрель 2021	Педагог-психолог	Методические материалы
15	Создание картотеки кинезиологических упражнений	Октябрь, 2020	Участники инновационного проекта	Картотека
16	Тренинг для педагогов «Инновационный проект - что могут педагоги»	Ноябрь, 2020	Педагог-психолог	Результаты тренинга
17	Совещание при директоре «Итоги работы за первое полугодие по реализации инновационного проекта».	Январь, 2021	Директор школы	Протокол
18	Подготовка и проведение методической недели «Панорама инновационного опыта: проблемы, перспективы внедрения».	Февраль – март, 2021	Заместитель директора по учебной работе Участники инновационного проекта	Методические материалы
19	Информационное сопровождение школьного сайта о ходе работы над реализацией инновационного проекта.	В течение учебного года	Инженер-программист	Страница сайта
20	Педагогический совет «Эффективный опыт в рамках реализации инновационного проекта»	Апрель, 2021	Директор школы, Заместитель директора по учебной работе	Протокол педагогического совета
21	Промежуточная диагностика и	Апрель –	Заместитель	Отчет

№	Содержание работы	Сроки	Ответственные	Форма оформления результатов работы
	анализ итоговых результатов инновационной деятельности на основе самодиагностики и диагностики.	май, 2021	директора по учебной работе	
22	Создание медиатеки «Опыт работы по реализации инновационного проекта»	Апрель, 2021	Участники инновационного проекта	Диск с материалами
23	Подготовка итогового отчета и анализ педагогических дневников о результатах инновационной деятельности за 2020/2021 учебный год.	Апрель – май, 2021	Участники инновационного проекта	Отчет
24	Совещание при директоре на тему «Итоги работы по результатам деятельности инновационного проекта».	Май, 2021	Директор школы	Справка по результатам