

**Проект «Модернизация системы образования Республики Беларусь»  
 Заем № 8529-ВУ  
 Заем № 8943-ВУ**

**МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  
 2021 год  
 1-е полугодие**

Гомельская область, Брагинский район

**Цели развития проекта**

Целями предлагаемого Проекта являются: (i) расширение доступа к качественным условиям обучения в отобранных учреждениях общего среднего образования; и (ii) укрепление оценки образовательных достижений учащихся и информационных систем управления в образовании Республики Беларусь.

**Результаты**

**На уровне проекта**

**Показатели достижения цели развития проекта**

Показатель	Исходный уровень 2015 г.	Кумулятивные значения целевых показателей			
		1-е полугодие 2021 г.			
		Плановое значение(на конец 5- го года реализации проекта, декабрь 2021)	Текущее значение	Дата сбора данных	Источник данных
Количество учащихся, обеспеченных более качественными условиями обучения в учреждениях общего среднего образования, на которые ориентирован проект. (число)	0	35 000	Количество учащихся: 974 Малейковская СШ – 94 учащихся Маложинская СШ – 72 учащихся Угловский д СШ – 80 учащихся, 16 воспитанников Храковичская СШ – 74	30.06.2021	Отчеты УО облисполкомов

			учащихся Бурковская СШ – 52 учащихся Брагинская СШ – 602 учащихся		
Количество девочек, обеспеченных более качественными условиями обучения. (число –подвид: разбивка)	0	17 500	Количество девочек: 475 Малейковская СШ – 45 Маложинская СШ – 24 Угловский д СШ – 45 Храковичская СШ – 37 Бурковская СШ – 30 Брагинская СШ – 294	30.06.2021	Отчеты УО облсполкомов
Количество учащихся из закрытых и (или) реорганизованных УОСО, обеспеченных более качественными условиями обучения в учреждениях общего среднего образования, на которые ориентирован проект. (число - подвид: разбивка)	0	7 000	0	30.06.2021	Отчеты УО облсполкомов
Количество девочек из закрытых и (или) реорганизованных УОСО, обеспеченных более качественными условиями обучения. (число - подвид: разбивка)	0	3 500	0	30.06.2021	Отчеты УО облсполкомов

<b>Промежуточные показатели достижения результатов</b>					
Количество УОСО, отремонтированных в рамках проекта для обеспечения выполнения минимальных требований к качеству условий обучения. (число)	0	167	3 УОСО Малейковская СШ Маложинская СШ Угловский ДС - СШ	30.06.2021	Отчеты УО облсполкомов
Количество УОСО оснащенных инновационными центрами обучения на базе естественно-научных кабинетов (физики, химии, информатики, биологии). (число)	0	6	0	30.06.2021	Отчеты УО облсполкомов

Количество учащихся участвующих в мероприятиях и занятиях по изучению естественных наук, технологий, инженерного дела и математики. (число)	0,00	1400	Количество учащихся: 974 Малейковская СШ – 94 учащихся Маложинская СШ – 72 учащихся Угловский д СШ – 80 учащихся, 16 воспитанников Храковичская СШ – 74 учащихся Бурковская СШ – 52 учащихся Брагинская СШ – 602 учащихся	30.06.2021	Отчеты УО облизполкомов
Количество девочек, участвующих в мероприятиях и занятиях по изучению естественных наук, технологий, инженерного дела и математики. (число)	0,00	700	Количество девочек: 475 Малейковская СШ – 45 Маложинская СШ – 24 Угловский д СШ – 45 Храковичская СШ – 37 Бурковская СШ – 30 Брагинская СШ – 294	30.06.2021	Отчеты УО облизполкомов
Количество УОСО, отремонтированных в рамках проекта, предоставляющих социально-культурные услуги населению	0	6	3	30.06.2021	Отчеты УО облизполкомов
Количество социальных и культурных мероприятий, организованных в центрах. (число)	0	30	0	30.06.2021	Отчеты УО облизполкомов
Количество УОСО, оснащенных учебно-лабораторным оборудованием в рамках проекта (по одному предмету или по нескольким: физика, химия, информатика, биология). (число)	0	120	3 УОСО: <u>Малейковская СШ,</u> оснащен кабинет <b>биологии;</b> <u>Маложинская СШ,</u> оснащен кабинет <b>биологии;</b> <u>Угловский д/с-СШ</u> <b>оснащены кабинеты химии, биологии и физики</b>	30.06.2021	Отчеты УО облизполкомов

Процент бенефициаров, сообщающих, что деятельность центра представляет интересы сообщества, учащихся и преподавателей. (процент)	0,0	80	100%	30.06.2021	Отчеты УО облсполкомов
Процент пользователей УОСО, которые считают, что реализация проекта учитывает их интересы. (процент)	0,0	80	100%	30.06.2021	Отчеты УО облсполкомов